

贵州省福利彩票发行中心政府采购项目验收评估报告

验收日期： 2024 年 12 月 9 日

项目名称	即开型福利彩票 订票系统采购项目	中标单位	深圳市思乐数据技术有限公司
		中标金额	1268000 元
需求部门	市场一部	项目负责人	陈峰
验收意见	11 月 18 日，按照政府采购相关规定，我们通过竞争性磋商方式，确定深圳市思乐数据技术有限公司为即开型福利彩票订票系统采购项目的中标供应商。根据双方签订的《贵州省即开型福利彩票订票系统采购项目合同》约定，付款方式为：“合同签订 10 天内，甲方预付合同总金额的 50%；服务期满且乙方提交书面服务报告并验收合同后，支付剩余 50%的金额。” 经组织相关业务部门共同查验，合同已于 11 月 29 日签订，现根据合同约定，向乙方支付预付款 634000 元（大写：陆拾叁万肆仟元整）。 备注：本次验收对应支付款项为 634000 元 业务需求部门：戴逸		

验收小组 成员	姜永荣 顾伟
中心领导	杜晓亮 12.19

贵州省福利彩票发行中心政府采购项目验收评估报告

验收日期： 2025 年 2 月 28 日

项目名称	即开型福利彩票 订票系统采购项目	中标单位	深圳市思乐数据技术 有限公司
		中标金额	1268000 元
需求部门	市场一部	项目负责人	
验收意见	2024 年 11 月 18 日，按照政府采购相关规定，我们通过竞争性磋商方式，确定深圳市思乐数据技术有限公司为即开型福利彩票订票系统采购项目的中标供应商。根据双方签订的《贵州省即开型福利彩票订票系统采购项目合同》约定，付款方式为：“合同签订 10 天内，甲方预付合同总金额的 50%；服务期满且乙方提交书面服务报告并验收合同后，支付剩余 50%的金额。” 合同签订后，中标供应商按照合同约定，积极组织团队，按照我中心要求，开展对现有即开票系统进行改版升级相关工作。经组织相关业务部门共同查验，服务商已按照合同约定，按照相关技术指标，对现有即开票系统进行改版升级，与我中心现有即开票物流系统库存数据无缝对接，并确保即开票库存数据准确管理，具体内容详见《贵州省即开型福利彩票订票系统采购项目合		



深圳市电子数据中心

同》附件1及《贵州省福利彩票发行中心即开型福利彩票订票系统采购项目验收资料》第1页-8页“完成情况说明”。

同时，乙方已按照合同约定要求提供第三方软件，由中心技术部验收，具体内容详见《贵州省即开型福利彩票订票系统采购项目合同》附件2及《贵州省福利彩票发行中心即开型福利彩票订票系统采购项目验收资料》第49页“项目实施物品交接单”。

综上所述，乙方已按合同约定，完成所有服务内容，现根据合同约定，向乙方支付尾款634000元（大写：陆拾叁万肆仟元整）。

备注：本次验收对应支付款项为634000元

业务需求部门：戴选

验收小组	
成员	陈发 姜永英 顾伟
中心领导	杨元 沈燕 刘伟