



# 单位工程审核对比表

工程名称：丹寨县2025年度东西部协作资金提升农村公共服务水平龙泉镇泉山村道路硬化-防护栏工程

金额单位：元

第 1 页 共 4 页

| 序号  | 项目名称       | 送审               |           | 审定               |           | 增减金额     | 备注  |
|-----|------------|------------------|-----------|------------------|-----------|----------|---|
|     |            | 计算表达式            | 金额        | 计算表达式            | 金额        |          |   |
| 1   | 分部分项工程费合计  | (分部分项合计) * 100%  | 215899.98 | (分部分项合计) * 100%  | 159872.28 | -56027.7 | 分部分项工程费   |
| 2   | 措施项目费      | (措施项目合计) * 100%  | 5732.13   | (措施项目合计) * 100%  | 6304.1    | 571.97   | 措施项目费   |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | (安全文明施工费) * 100% | 4796.65   | (安全文明施工费) * 100% | 5275.28   | 478.63   |   |
| 3   | 其他项目费      | (其他项目合计) * 100%  |           | (其他项目合计) * 100%  |           |          | 其他项目费   |
| 3.1 | 暂列金额       | (暂列金额) * 100%    |           | (暂列金额) * 100%    |           |          | 按招标工程量清单计列  |
| 3.2 | 专业工程暂估价    | (专业工程暂估价) * 100% |           | (专业工程暂估价) * 100% |           |          | 最高投标限价、投标报价：按招标工程量清单专业工程暂估价金额。<br>竣工结算：按专业工程中中标价或最终确认价计算。             |
| 3.3 | 计日工        | (计日工) * 100%     |           | (计日工) * 100%     |           |          | 最高投标限价：计日工数量×120元/工日×120%（20%为企业管理费、利润取费率）<br>竣工结算：按确认计日工数量×合同计日工综合单价 |

# 单位工程审核对比表

工程名称：丹寨县2025年度东西部协作资金提升农村公共服务水平龙泉镇泉山村道路硬化-防护栏工程

金额单位：元

第 2 页 共 4 页

| 序号    | 项目名称   | 送审                                     |          | 审定                                     |          | 增减金额    | 备注   |
|-------|--------|--|----------|--|----------|---------|--|
|       |        | 计算表达式                                  | 金额       | 计算表达式                                  | 金额       |         |  |
| 3.4   | 总承包服务费 | (总承包服务费) * 100%                        |          | (总承包服务费) * 100%                        |          |         | 最高投标限价：招标人自行供应材料总价×1%；专业工程管理、协调，按专业工程估算价×1.5%；专业工程管理、协调、配合服务，按专业工程估算价×3~5% 竣工结算：按合同约定计算。 |
| 4     | 规费     | (社会保障费+住房公积金+工程排污费) * 100%             | 13268.15 | (社会保障费+住房公积金+工程排污费) * 100%             | 14592.05 | 1323.9  | 社会保障费+住房公积金+工程排污费  |
| 4.1   | 社会保障费  | (养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费) * 100% | 11099.03 | (养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费) * 100% | 12206.5  | 1107.47 | (分部分项人工费预算价+单价措施人工预算价)×29.78%  |
| 4.1.1 | 养老保险费  | (分部分项人工预算价+单价措施人工预算价) * 18.63%         | 6943.42  | (分部分项人工预算价+单价措施人工预算价) * 18.63%         | 7636.23  | 692.81  | (分部分项人工费预算价+单价措施人工预算价)×18.63%  |

# 单位工程审核对比表

工程名称：丹寨县2025年度东西部协作资金提升农村公共服务水平龙泉镇泉山村道路硬化-防护栏工程

金额单位：元

第 3 页 共 4 页

| 序号    | 项目名称   | 送审   |           | 审定   |           | 增减金额      | 备注                           |
|-------|--------|--|-----------|--|-----------|-----------|------------------------------|
|       |        | 计算表达式  | 金额        | 计算表达式  | 金额        |           |                              |
| 4.1.2 | 失业保险费  | $(\text{分部分项人工预算价} + \text{单价措施人工预算价}) * 0.82\%$                       | 305.61    | $(\text{分部分项人工预算价} + \text{单价措施人工预算价}) * 0.82\%$                       | 336.11    | 30.50     | (分部分项人工费预算价+单价措施人工预算价)×0.82% |
| 4.1.3 | 医疗保险费  | $(\text{分部分项人工预算价} + \text{单价措施人工预算价}) * 8.73\%$                       | 3253.68   | $(\text{分部分项人工预算价} + \text{单价措施人工预算价}) * 8.73\%$                       | 3578.33   | 324.65    | (分部分项人工费预算价+单价措施人工预算价)×8.73% |
| 4.1.4 | 工伤保险费  | $(\text{分部分项人工预算价} + \text{单价措施人工预算价}) * 1.02\%$                       | 380.15    | $(\text{分部分项人工预算价} + \text{单价措施人工预算价}) * 1.02\%$                       | 418.09    | 37.94     | (分部分项人工费预算价+单价措施人工预算价)×1.02% |
| 4.1.5 | 生育保险费  | $(\text{分部分项人工预算价} + \text{单价措施人工预算价}) * 0.58\%$                       | 216.17    | $(\text{分部分项人工预算价} + \text{单价措施人工预算价}) * 0.58\%$                       | 237.74    | 21.57     | (分部分项人工费预算价+单价措施人工预算价)×0.58% |
| 4.2   | 住房公积金  | $(\text{分部分项人工预算价} + \text{单价措施人工预算价}) * 5.82\%$                       | 2169.12   | $(\text{分部分项人工预算价} + \text{单价措施人工预算价}) * 5.82\%$                       | 2385.55   | 216.43    | (分部分项人工费预算价+单价措施人工预算价)×5.82% |
| 4.3   | 工程排污费  |  |           |  |           |           | 实际发生时,按规定计算                  |
| 5     | 税前工程造价 | $(\text{分部分项工程费合计} + \text{措施项目费} + \text{其他项目费} + \text{规费}) * 100\%$ | 234900.26 | $(\text{分部分项工程费合计} + \text{措施项目费} + \text{其他项目费} + \text{规费}) * 100\%$ | 180768.43 | -54131.83 | 1+2+3+4                      |





# 措施项目审核对比表

工程名称：丹寨县2025年度东西部协作资金提升农村公共服务水平龙泉镇泉山村道路硬化-防护栏工程

金额单位：元

第 1 页 共 1 页

| 序号    | 项目名称                    | 计量单位 | 送审                  |          |         | 审定                  |          |         | 增减金额   | 增减说明  |
|-------|-------------------------|------|---------------------|----------|---------|---------------------|----------|---------|--------|-------|
|       |                         |      | 取费基数/工程量            | 单价/费率(%) | 金额      | 取费基数/工程量            | 单价/费率(%) | 金额      |        |       |
|       | 措施项目                    |      |                     |          | 5732.13 |                     |          | 6304.1  | 571.97 |       |
| 1     | 总价措施项目费                 |      |                     |          | 5732.13 |                     |          | 6304.1  | 571.97 |       |
| 1.1   | 安全文明施工费                 | 项    | 1                   | 4796.65  | 4796.65 | 1                   | 5275.28  | 5275.28 | 478.63 | [调价]  |
| 1.1.1 | 环境保护费                   | 项    | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 0.67     | 249.71  | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 0.67     | 274.63  | 24.92  | [调基数] |
| 1.1.2 | 文明施工费                   | 项    | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 3        | 1118.1  | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 3        | 1229.67 | 111.57 | [调基数] |
| 1.1.3 | 安全施工费                   | 项    | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 5.2      | 1938.04 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 5.2      | 2131.42 | 193.38 | [调基数] |
| 1.1.4 | 临时设施费                   | 项    | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 4        | 1490.8  | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 4        | 1639.56 | 148.76 | [调基数] |
| 1.2   | 夜间施工增加费                 | 项    | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 0.69     | 257.16  | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 0.69     | 282.82  | 25.66  | [调基数] |
| 1.3   | 市政工程施工干扰费               | 项    | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 0.85     | 316.8   | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 0.85     | 348.41  | 31.61  | [调基数] |
| 1.4   | 冬雨季施工增加费、场地清理、雨水排除、道路维修 | 项    | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 0.42     | 156.53  | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 0.42     | 172.15  | 15.62  | [调基数] |
| 1.5   | 工程及设备保护费                | 项    | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 0.38     | 141.63  | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 0.38     | 155.76  | 14.13  | [调基数] |
| 1.6   | 工程定位复测费                 | 项    | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 0.17     | 63.36   | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 | 0.17     | 69.68   | 6.32   | [调基数] |
| 2     | 单价措施项目费                 |      |                     |          |         |                     |          |         |        |       |
| 2.1   |                         | 项    | 1                   |          |         | 1                   |          |         |        |       |
|       | 合计                      |      |                     |          | 5732.13 |                     |          | 6304.1  | 571.97 |       |



# 单位工程审核对比表

工程名称：丹寨县2025年度东西部协作资金提升农村公共服务水平龙泉镇泉山村道路硬化-道路路面工程

金额单位：元

第 1 页 共 4 页

| 序号  | 项目名称       | 送审               |            | 审定               |            | 增减金额      | 备注  |
|-----|------------|------------------|------------|------------------|------------|-----------|---|
|     |            | 计算表达式            | 金额         | 计算表达式            | 金额         |           |   |
| 1   | 分部分项工程费合计  | (分部分项合计) * 100%  | 1315458.53 | (分部分项合计) * 100%  | 1229420.86 | -86037.67 | 分部分项工程费   |
| 2   | 措施项目费      | (措施项目合计) * 100%  | 38576.56   | (措施项目合计) * 100%  | 38576.56   |           | 措施项目费   |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | (安全文明施工费) * 100% | 32280.9    | (安全文明施工费) * 100% | 32280.9    |           |   |
| 3   | 其他项目费      | (其他项目合计) * 100%  |            | (其他项目合计) * 100%  |            |           | 其他项目费   |
| 3.1 | 暂列金额       | (暂列金额) * 100%    |            | (暂列金额) * 100%    |            |           | 按招标工程量清单计列  |
| 3.2 | 专业工程暂估价    | (专业工程暂估价) * 100% |            | (专业工程暂估价) * 100% |            |           | 最高投标限价、投标报价：按招标工程量清单专业工程暂估价金额。<br>竣工结算：按专业工程中标价或最终确认价计算。              |
| 3.3 | 计日工        | (计日工) * 100%     |            | (计日工) * 100%     |            |           | 最高投标限价：计日工数量×120元/工日×120%（20%为企业管理费、利润取费率）<br>竣工结算：按确认计日工数量×合同计日工综合单价 |

# 单位工程审核对比表

工程名称：丹寨县2025年度东西部协作资金提升农村公共服务水平龙泉镇泉山村道路硬化-道路路面工程

金额单位：元

第 2 页 共 4 页

| 序号    | 项目名称   | 送审   |          | 审定   |          | 增减金额 | 备注   |
|-------|--------|--|----------|--|----------|------|--|
|       |        | 计算表达式  | 金额       | 计算表达式  | 金额       |      |  |
| 3.4   | 总承包服务费 | $(\text{总承包服务费}) * 100\%$  |          | $(\text{总承包服务费}) * 100\%$  |          |      | 最高投标限价：招标人自行供应材料总价×1%；专业工程管理、协调，按专业工程估算价×1.5%；专业工程管理、协调、配合服务，按专业工程估算价×3~5% 竣工结算：按合同约定计算。 |
| 4     | 规费     | $(\text{社会保障费}+\text{住房公积金}+\text{工程排污费}) * 100\%$                           | 89292.94 | $(\text{社会保障费}+\text{住房公积金}+\text{工程排污费}) * 100\%$                           | 89292.94 |      | 社会保障费+住房公积金+工程排污费  |
| 4.1   | 社会保障费  | $(\text{养老保险费}+\text{失业保险费}+\text{医疗保险费}+\text{工伤保险费}+\text{生育保险费}) * 100\%$ | 74695.05 | $(\text{养老保险费}+\text{失业保险费}+\text{医疗保险费}+\text{工伤保险费}+\text{生育保险费}) * 100\%$ | 74695.05 |      | $(\text{分部分项人工费预算价}+\text{单价措施人工预算价}) * 29.78\%$   |
| 4.1.1 | 养老保险费  | $(\text{分部分项人工预算价}+\text{单价措施人工预算价}) * 18.63\%$                              | 46728.3  | $(\text{分部分项人工预算价}+\text{单价措施人工预算价}) * 18.63\%$                              | 46728.3  |      | $(\text{分部分项人工费预算价}+\text{单价措施人工预算价}) * 18.63\%$   |

# 单位工程审核对比表

工程名称：丹寨县2025年度东西部协作资金提升农村公共服务水平龙泉镇泉山村道路硬化-道路路面工程

金额单位：元

第 3 页 共 4 页

| 序号    | 项目名称   | 送审   |            | 审定   |            | 增减金额      | 备注  |
|-------|--------|--|------------|--|------------|-----------|---|
|       |        | 计算表达式  | 金额         | 计算表达式  | 金额         |           |   |
| 4.1.2 | 失业保险费  | $(\text{分部分项人工预算价} + \text{单价措施人工预算价}) * 0.82\%$                       | 2056.75    | $(\text{分部分项人工预算价} + \text{单价措施人工预算价}) * 0.82\%$                       | 2056.75    |           | $(\text{分部分项人工费预算价} + \text{单价措施人工预算价}) * 0.82\%$ |
| 4.1.3 | 医疗保险费  | $(\text{分部分项人工预算价} + \text{单价措施人工预算价}) * 8.73\%$                       | 21896.84   | $(\text{分部分项人工预算价} + \text{单价措施人工预算价}) * 8.73\%$                       | 21896.84   |           | $(\text{分部分项人工费预算价} + \text{单价措施人工预算价}) * 8.73\%$ |
| 4.1.4 | 工伤保险费  | $(\text{分部分项人工预算价} + \text{单价措施人工预算价}) * 1.02\%$                       | 2558.39    | $(\text{分部分项人工预算价} + \text{单价措施人工预算价}) * 1.02\%$                       | 2558.39    |           | $(\text{分部分项人工费预算价} + \text{单价措施人工预算价}) * 1.02\%$ |
| 4.1.5 | 生育保险费  | $(\text{分部分项人工预算价} + \text{单价措施人工预算价}) * 0.58\%$                       | 1454.77    | $(\text{分部分项人工预算价} + \text{单价措施人工预算价}) * 0.58\%$                       | 1454.77    |           | $(\text{分部分项人工费预算价} + \text{单价措施人工预算价}) * 0.58\%$ |
| 4.2   | 住房公积金  | $(\text{分部分项人工预算价} + \text{单价措施人工预算价}) * 5.82\%$                       | 14597.89   | $(\text{分部分项人工预算价} + \text{单价措施人工预算价}) * 5.82\%$                       | 14597.89   |           | $(\text{分部分项人工费预算价} + \text{单价措施人工预算价}) * 5.82\%$ |
| 4.3   | 工程排污费  |  |            |  |            |           | 实际发生时，按规定计算                                       |
| 5     | 税前工程造价 | $(\text{分部分项工程费合计} + \text{措施项目费} + \text{其他项目费} + \text{规费}) * 100\%$ | 1443328.03 | $(\text{分部分项工程费合计} + \text{措施项目费} + \text{其他项目费} + \text{规费}) * 100\%$ | 1357290.36 | -86037.67 | 1+2+3+4   |





# 措施项目审核对比表

工程名称：丹寨县2025年度东西部协作资金提升农村公共服务水平龙泉镇泉山村道路硬化-道路路面工程

金额单位：元

第 1 页 共 1 页

| 序号    | 项目名称                    | 计量单位 | 送审                      |          |          | 审定                      |          |          | 增减金额 | 增减说明 |
|-------|-------------------------|------|-------------------------|----------|----------|-------------------------|----------|----------|------|------|
|       |                         |      | 取费基数/工程量                | 单价/费率(%) | 金额       | 取费基数/工程量                | 单价/费率(%) | 金额       |      |      |
|       | 措施项目                    |      |                         |          | 38576.56 |                         |          | 38576.56 |      |      |
| 1     | 总价措施项目费                 |      |                         |          | 38576.56 |                         |          | 38576.56 |      |      |
| 1.1   | 安全文明施工费                 | 项    | 1                       | 32280.9  | 32280.9  | 1                       | 32280.9  | 32280.9  |      |      |
| 1.1.1 | 环境保护费                   | 项    | 分部分项人工预算价+单价<br>措施人工预算价 | 0.67     | 1680.51  | 分部分项人工预算价+单价<br>措施人工预算价 | 0.67     | 1680.51  |      |      |
| 1.1.2 | 文明施工费                   | 项    | 分部分项人工预算价+单价<br>措施人工预算价 | 3        | 7524.69  | 分部分项人工预算价+单价<br>措施人工预算价 | 3        | 7524.69  |      |      |
| 1.1.3 | 安全施工费                   | 项    | 分部分项人工预算价+单价<br>措施人工预算价 | 5.2      | 13042.79 | 分部分项人工预算价+单价<br>措施人工预算价 | 5.2      | 13042.79 |      |      |
| 1.1.4 | 临时设施费                   | 项    | 分部分项人工预算价+单价<br>措施人工预算价 | 4        | 10032.91 | 分部分项人工预算价+单价<br>措施人工预算价 | 4        | 10032.91 |      |      |
| 1.2   | 夜间施工增加费                 | 项    | 分部分项人工预算价+单价<br>措施人工预算价 | 0.69     | 1730.68  | 分部分项人工预算价+单价<br>措施人工预算价 | 0.69     | 1730.68  |      |      |
| 1.3   | 市政工程施工干扰费               | 项    | 分部分项人工预算价+单价<br>措施人工预算价 | 0.85     | 2131.99  | 分部分项人工预算价+单价<br>措施人工预算价 | 0.85     | 2131.99  |      |      |
| 1.4   | 冬雨季施工增加费、场地清理、雨水排除、道路维修 | 项    | 分部分项人工预算价+单价<br>措施人工预算价 | 0.42     | 1053.46  | 分部分项人工预算价+单价<br>措施人工预算价 | 0.42     | 1053.46  |      |      |
| 1.5   | 工程及设备保护费                | 项    | 分部分项人工预算价+单价<br>措施人工预算价 | 0.38     | 953.13   | 分部分项人工预算价+单价<br>措施人工预算价 | 0.38     | 953.13   |      |      |
| 1.6   | 工程定位复测费                 | 项    | 分部分项人工预算价+单价<br>措施人工预算价 | 0.17     | 426.4    | 分部分项人工预算价+单价<br>措施人工预算价 | 0.17     | 426.4    |      |      |
| 2     | 单价措施项目费                 |      |                         |          |          |                         |          |          |      |      |
| 2.1   |                         | 项    | 1                       |          |          | 1                       |          |          |      |      |
|       | 合计                      |      |                         |          | 38576.56 |                         |          | 38576.56 |      |      |

