

黄平县国有林场 2025 年国家马尾松良种基地建设 项目施工合同

甲方：黄平县国有林场

乙方：黄平县大地建筑工程有限公司

根据黄平县国有林场 2025 年国家马尾松良种基地建设项目于 2025 年 6 月 30 日完成竞争性磋商报告和公示结果，中标单位为黄平县大地建筑工程有限公司。现双方就项目施工事宜，在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上协商一致，根据《中华人民共和国民法典（合同篇）》以及相关法律、法规的规定，特拟定以下条款，以兹双方共同遵守：

一、项目名称：黄平县国有林场 2025 年国家马尾松良种基地建设项目。

二、项目施工地点：黄平县新州镇、野洞河镇、余庆县、都匀市、三都县、铜仁市万山县和福建省、四川省泸州市叙永县，具体位置范围根据甲方指定。

三、合同期限：从合同签字盖章之日起至 2026 年 6 月 30 日止。

四、项目批复文号：《省财政厅 省林业局关于提前下达 2025 年中央林业草原改革发展资金的通知（黔财资环【2024】115 号）》和《省林业局关于国家林木种质资源库和国家重点林木良种基地 2025 年中央财政林木良种培育补助项目作业设计的批复》

五、资金来源：中央林业改革发展资金。

六、工程规模及内容

项目建设规模 1907 亩，建设内容有良种培育工程、辅助工程建设两大类，具体详见《2025 年度黄平县国有林场国家马尾松良种基地林木良种培育补助项目招标采购内容明细表》。

七、承包方式

项目采取包干方式，即合同价（中标价）包含劳务、材料、保险（包括人身伤亡险）及招标代理、项目审计、验收等费用。没有增加建设内容外，甲方不再另行出资。

八、项目验收方式

由于项目存在隐性工程的特殊性，为保证项目施工质量，甲方派技术人员进行现场监督，现场指导，现场整改的方式。项目实施进度达到 50%、80%分别进行阶段验收，形成阶段验收报告，项目全部竣工后，组织竣工验收，形成项目竣工验收报告。

九、项目承包价格及付款方式

（一）项目承包签约合同价（既中标价）为：人民币（大写）：玖拾柒万壹仟伍佰壹拾元（¥：97.151 万元）整，总体报账金额不得超过签约合同价。

（二）付款方式：项目按实施进度进行报账，实施完成 50%以上按合同价的 30%报账，完成 80%以上，按合同价的 20%报账，剩余 50%工程款待项目全部竣工验收合格后开展项目审计，根据审计审定的资金进行最终报账。

十、具体施工内容、进度与技术质量要求

（一）种子园管护及种子采收

1、马尾松高世代种子园管护

（1）割灌除草抚育

2025 年 10-11 月、2026 年 4-5 月各实施一次，对林内杂灌、杂草进行全面割抚，割桩不高于 10 厘米，剩余物平铺于园内。

（2）施肥

2026 年 4-5 月实施一次（含肥料，肥料为复合肥，氮磷钾总养分 $\geq 45\%$ ），根据树体大小，在距树干 0.5-2 米范

围内进行施肥，方式为穴施或环施，施肥后覆土，施肥量平均为 1 斤/株。穴施方式为在立木上下左右各挖 1 个穴，施肥后覆土；环施方式为环立木开沟，沟规格为 15cm*20cm，施肥后覆土。

（3）病虫害防治

规模 652 亩，防治措施采取物理防治和化学防治相结合，物理防治采取适时实施，项目实施期间对种子园适时观察，若发现病虫枝，将病虫枝摘除烧毁；化学防治为采用多菌灵+2.5%高效氯氟氰菊酯+敌敌畏或多菌灵+50%氯氰毒死蜱敌+敌敌畏或多菌灵（标准用量的 80%）+50%乙酰甲胺磷+敌敌畏等于无雨天进行轮换喷施，采用无人机飞防，原则于 2026 年 3-6 月每月各实施 2-3 次，具体根据甲方对病虫害观察情况，适时防治，无人机飞防总体防治次数 ≥ 8 次。

（4）人工辅助授粉

花粉收集处理：在 2026 年 3 月至 4 月中旬期间，观察花穗棒上的雄花球开始膨大逐渐变成黄色“玉米状”时开始采摘雄花球于室内凉至 1-2 天后进行花粉处理，待花球凉干至花粉脱落时开始花粉处理及收藏，将处理好的花粉对花粉薄弱地块进行喷或撒在树体上，辅助雌球果授粉，以提高受精率。

（5）采种调制

2025 年 11 月底至 12 月初，马尾松高世代种子园球果成熟进行球果采收和脱粒处理，在采收过程中尽量避免对树体和第二年幼果损伤。采收后将马尾松球果归堆，用 0.5%碱水或石灰水泼浇，同时每周进行翻堆一次，连续 3-4 次。堆沤 15-20 天，然后摊开曝晒脱粒或用烘烤房进行烘烤。脱粒后进行锤揉使种子与种翅分离，用风车或簸箕进行净种，用口袋封装放在干燥阴凉处贮藏。

2、水青冈种子园管护

(1) 割灌除草抚育

2025 年 10-11 月、2026 年 4-5 月各实施一次，对林内杂灌、杂草进行全面割抚，割桩不高于 10 厘米，剩余物平铺于园内。

(2) 施肥

2026 年 4-5 月实施一次，肥料为复合肥，根据树体大小，在距树干 0.2-1 米范围内进行施肥，方式为穴施或环施。穴施方式为在立木上下左右各挖 1 个穴，施肥后覆土；环施方式为环立木开沟，沟规格为 15cm*20cm，施肥后覆土。施肥量平均 0.8 斤/株。

(3) 病虫害防治

规模 80 亩，主要病虫害为食叶害虫、白蚁和叶斑病。化学防治方法是在虫害发生前或初期，采用多菌灵（百菌清）+2.5%高效氯氟氰菊酯+敌敌畏喷施或多菌灵（百菌清）+50%乳油辛硫磷+敌敌畏喷施，喷施时间在阴天或晴天傍晚效果更佳，高温天气的中午施用会影响药效。在 2026 年 3-6 月开展，每月各实施 1-2 次，计 5 次。

3、柏木种子园管护

2025 年 10-11 月、2026 年 4-5 月各实施一次，对林内杂灌、杂草进行全面割抚，割桩不高于 10 厘米，剩余物平铺于园内。

(二) 种质资源收集圃管护

1、马尾松高世代收集圃管护

施工内容为割灌除草抚育。于 2025 年 10-11 月、2026 年 4-5 月各实施一次，对林内杂灌、杂草进行全面割抚，割桩不高于 10 厘米，剩余物平铺于园内。

2、马尾松初级种子园收集圃管护

施工内容为割灌除草抚育。于 2025 年 10-11 月实施一

次，对林内杂灌、杂草进行全面割抚，割桩不高于 10 厘米，剩余物平铺于园内。

3、水青冈收集圃建设与管护

水青冈收集区管护面积 50 亩，黄平县国有林场新州工区，小地名柿花基地，施工内容为割灌除草抚育，于 2025 年 9-10 月、2026 年 5-6 月割灌除草各一次，对林内杂灌、杂草进行全面割抚，割桩不高于 10 厘米，剩余物平铺于园内。

(1) 水青冈收集圃建设

2026 年 3 月前新建水青冈收集圃 50 亩，株行距 $3\text{m} \times 4\text{m}$ ，穴规格 $30\text{cm} \times 30\text{cm} \times 30\text{cm}$ 并覆盖防草布，于 2026 年 5-6 月进行割灌除草一次。

(2) 病虫害防治

项目期内根据病虫害情况对新建收集圃和原有收集圃适时实施 4 次防治（含材料），用药参照水青冈种子园用药。

(3) 乐昌含笑收集圃建设

2026 年 3 月前收集圃 20 亩，株行距 $3\text{m} \times 4\text{m}$ ，穴规格 $30\text{cm} \times 30\text{cm} \times 30\text{cm}$ 并覆盖防草布，于 2026 年 5-6 月进行割灌除草一次。

(三) 试验林管护与测定

1、水青冈种源试验林管护

管护面积 90 亩，县内（1 个）30 亩，省内州外（2 个）60 亩（余庆、万山），管护措施为割灌除草。2025 年 10-11 月、2026 年 4-5 月割灌除草各一次，割桩不高于 10 厘米，割抚剩余物平铺于林内。

2、水青冈+杉木混交试验林管护

管护面积 9 亩，位于余庆县龙溪镇，管护措施为割灌

除草。2025 年 10-11 月、2026 年 4-5 月割灌除草各一次，割桩不高于 10 厘米，割抚剩余物平铺于林内。

3、马尾松+水青冈混交试验林管护

管护面积 65 亩，县内（1 个）22 亩，省内州外（2 个）43 亩（余庆、三都），管护措施为割灌除草。2025 年 10-11 月、2026 年 4-5 月割灌除草各一次，割桩不高于 10 厘米，割抚剩余物平铺。

4、龙脑樟引种试验林管护

管护面积 9 亩，县内（1 个）3 亩，省内州外（2 个）6 亩（余庆、万山），管护措施为割灌除草。2025 年 10-11 月、2026 年 4-5 月割灌除草各一次，割桩不高于 10 厘米，割抚剩余物平铺于林内。

5、高世代马尾松子代测定林管护

管护面积 158 亩，县内 31 亩，省内州外 63 亩（余庆、三都），省外 64 亩（四川、福建），管护措施为割灌除草。2025 年 10-11 月、2026 年 4-5 月割灌除草各一次，割桩不高于 10 厘米，割抚剩余物平铺于林内。

6、初级种子园子代测定林管护

管护面积 236 亩，位于黄平县国有林场新州工区，小地名桃子冲，管护措施为割灌除草。2025 年 10-11 月割灌除草一次，割桩不高于 10 厘米，剩余物平铺于林内。

（四）水青冈母树林采种

2025 年 10 月-11 月对母树林进行采种，产收水青冈种子不低于 300 斤（鲜种）。

（五）育种育苗研究

1、水青冈苗木培育

乙方在甲方指定苗圃地进行圃地清理、整地，要求苗圃地内、外整洁，无杂草。培育水青冈轻基质袋苗 15000

株、马尾松轻基质袋苗 5000 株，苗高 15cm 以上达 90%以上（包括轻基质营养袋购置、种子处理、播种等）。

2、苗木管护

项目期内做好苗圃除草、浇水、施肥及病虫害防治等日常管护。

3、水青冈种子穗条采集

2025 年 10 月后到黄平朱家山、铜仁江口、都匀斗蓬山等进行优树种子和穗条采集，采集数量 50 份以上，每个号穗条不少于 60 条并对采集枝条上种子进行采收。

4、苗木无性系繁殖试验

开展水青冈无性繁殖（嫁接、扦插）试验。

（六）辅助工程建设

1、基地生产道路修建

项目期内修建生产道路 200 米（约 700 平方米），要求宽度为根据原毛坯路宽度，厚度 18 厘米，水泥标号 C20（含材料、劳务），具体位置由甲方指定。

2、基地生产道路管护

要求在项目期内对基地内通行不良的道路进行砂石铺垫维修等，达到车辆行驶通畅，保障车辆正常通行，具体位置由甲方指定。

3、基地设施修缮维护

项目期内对基地使用的种子库房、工具棚、大棚、水、电等发生损毁的部分进行维修，排除安全隐患，保证设施使用正常。

4、苗木无性繁殖圃改造

对无性繁殖圃进行砖块砌箱并回填土壤和有机肥，箱高 15 厘米（三块砖平放）。

十一、双方权利和义务

（一）甲方权利及义务

1、提供《黄平县国有林场国家级马尾松良种基地 2025 年林木良种补助项目作业设计》给乙方，指定实施地点与范围。

2、甲方负责项目实施的全面管理和协调工作，指导和监督乙方的施工质量、工期进度等，组织对工程进行验收和完善报账材料。

3、检查时发现达不到标准要求的，甲方有权责令乙方及时整改。

4、全程为乙方提供技术指导，保障项目施工技术管理人员。

5、组织项目验收，完善报账材料报送县财政拨付项目资金。

（二）乙方权利及义务

1、按照《作业设计》技术要求和合同施工内容与质量要求进行施工，服从甲方指导。

2、乙方自行负责组织人力、物力、财力，满足项目施工需要。乙方对本项目务工人员必须进行施工前培训，培训合格后方可进行施工。

3、施工质量符合《作业设计》技术要求和合同施工内容与质量要求。各单项工程施工原则上要有施工前、施工中和施工后照片，以作验收佐证材料。

4、保质保量按期完成项目各单项建设内容，保证项目按期竣工。

5、根据合同约定，提出书面验收申请，经验收合格，提供相关有效报账材料给甲方。

6、乙方实施各单项前，必须事先通知甲方。

7、负责支付桃子冲水电费用。

十二、安全及文明施工

本合同签订的合同（中标）价已包含各种社会保险费用，乙方及乙方聘请施工人员的保险（包括人身伤亡险、社保等），甲方不再负责。在施工期间，乙方及乙方聘请施工人员必须保障安全，出现安全生产事故（包括人身安全事故）全部由乙方负责，与甲方丝毫无关。

十三、违约责任

（一）乙方责任

因乙方原因导致项目各单项建设内容不能按期完成或者中途退出以及未按《设计》和甲方要求施工造成项目无法推进，甲方可直接解除合同另择实施单位，之前所实施项目费用不给予支付，并追究乙方给甲方所造成的一切损失。项目施工存在偷工减料，以次充好的，乙方须无条件返工，并记入甲方黑名单，不能再实施甲方任何项目。

（二）甲方责任

因甲方指导出现的问题，责任由甲方负责。甲方收到乙方的验收申请，及时组织验收和完善报账材料按程序报送县财政安排支付项目资金。

十四、其它

（一）争议及仲裁

在合同执行过程中如发生争议，甲、乙双方应及时协商解决，协商解决不成时，双方均有权向项目所在地的人民法院提起诉讼。

（二）补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

（三）合同解除

- 1、本合同项目施工结束并结清项目款后自然终止。
- 2、因不可抗力导致合同不能履行，合同解除。
- 3、经双方协商同意，合同解除。
- 4、因上述原因解除合同，双方互不承担责任。

(四) 本合同的生效

本合同自甲、乙双方签字盖章生效。合同一式七份，甲方执两份，乙方执一份、财政局报备一份，其余作资金报账使用。

附件：《2025 年度黄平县国有林场国家马尾松良种基地林木良种培育补助项目招标采购内容明细表》

黄平县国有林场（盖章）：




代表人（签字）：



黄平县大地建筑工程有限公司（盖章）：

代表人（签字）：



2025年 7 月 21 日

年 月 日

2025年度黄平县国有林场国家马尾松良种基地林木良种培育补助项目招标采购内容明细表

序号	建设内容	单位	数量	单价 (元)	总投资 (万元)	中标价 (万元)	主要技术措施	备注
总计		亩	1907		97.4050	97.1510		
1	良种培育工程	亩	1907		81.1950	81.1950		
1.1	种子园管护及种子采收	亩	787		42.0200	42.0200		
1.1.1	马尾松高世代种子园管护	亩	652		37.7200	37.7200		
1.1.1.1	割灌除草抚育	亩	652	100.0	13.0400	13.0400	2025年10-11月、2026年4-5月割灌除草各一次，割桩不高于10厘米，剩余物平铺于园内。652亩*100元/亩*2次=13.04万元	
1.1.1.2	施肥	亩	652	100.0	6.5200	6.5200	包含肥料费和劳务费。2026年4-5月实施一次（含肥料，肥料为复合肥），根据树体大小，在距树干0.2-1.5米范围内进行施肥，方式为穴施或环施，施肥后覆土，平均每亩保存约23株，施肥量平均：1斤/株，肥料：3元/斤。652亩*100元/亩=6.52万元	
1.1.1.3	病虫害防治	亩	652	25.0	13.0400	13.0400	项目期内根据病虫害情况适时实施（含材料），用无人机对种子园树体进行均匀喷施（8次）。652亩*25元/亩*8次=13.04万元	
1.1.1.4	人工辅助授粉	项	1	6200.0	0.6200	0.6200	2026年3-4月，高世代种子园内根据花期进行花粉采集、处理，将处理好的花粉对花粉薄弱地块喷或撒在树体上。	
1.1.1.5	采种调制	斤	300	150.0	4.5000	4.5000	种子园采种、发酵、烘烤、净种等。预产种子300斤，2025年11月底至12月实施。	
1.1.2	水青冈种子园管护	亩	80		3.2000	3.2000		
1.1.2.1	割灌除草抚育	亩	80	100.0	1.6000	1.6000	2025年10-11月、2026年4-5月割灌除草各一次，割桩不高于10厘米，剩余物平铺于园内。80亩*100元/亩*2次=1.6万元	
1.1.2.2	施肥	亩	80	100.0	0.8000	0.8000	于2026年4-5月，实施一次，根据树体大小，在距树干0.2-1米范围内进行施肥，方式为穴施或环施，施肥后覆土。每亩28株，施肥量平均：0.8斤/株，肥料：3元/斤，肥料为复合肥。80亩*100元/亩=0.8万元	
1.1.2.3	病虫害防治	亩	80	25.0	0.8000	0.8000	项目期内根据病虫害情况适时实施5次防治（含材料）。80亩*25元/亩*5次=1万元	
1.1.3	柏木种子园管护	亩	55	100.0	1.1000	1.1000	2025年10-11月、2026年4-5月割灌除草各一次，割桩不高于10厘米，剩余物平铺于园内。55亩*100元/亩*2次=1.1万元	
1.2	种质资源收集圃管护	亩	403		9.9150	9.9150		
1.2.1	马尾松高世代收集圃管护	亩	60	100.0	1.2000	1.2000	2025年10-11月、2026年4-5月割灌除草各一次，割桩不高于10厘米，剩余物平铺于园内。	
1.2.2	马尾松初级种子园收集圃管护	亩	223	50.0	1.1150	1.1150	2025年10-11月割灌除草一次，割桩不高于10厘米，剩余物平铺于园内。	
1.2.3	水青冈收集圃管护	亩	100		6.0000	6.0000		
1.2.3.1	水青冈收集圃建设	亩	50	800.0	4.0000	4.0000	2026年3月前新建水青冈收集圃50亩，株行距3mX4m，穴规格30cmX30cmX30cm并覆盖防草布，于2026年5-6月进行割灌除草一次。800元/亩*50亩=4万元	
1.2.3.2	割灌除草抚育	亩	50	100.0	1.0000	1.0000	2025年9-10月、2026年5-6月割灌除草各一次，割桩不高于10厘米，剩余物平铺于园内。50亩*100元/亩*2次=1.0万元	

2025年度黄平县国有林场国家马尾松良种基地林木良种培育补助项目招标采购内容明细表

序号	建设内容	单位	数量	单价 (元)	总投资 (万元)	中标价 (万元)	主要技术措施	备注
1.2.3.3	病虫害防治	亩	100	25.0	1.0000	1.0000	项目期内根据病虫害情况对新建收集圃适时实施2次防治（含材料），对原建收集圃适时实施3次防治（含材料）。50亩*25元/亩*5次=0.625万元	
1.2.4	乐昌含笑收集圃建设	亩	20	800.0	1.6000	1.6000	2026年3月前收集圃20亩，株行距3mX4m，穴规格30cmX30cmX30cm并覆盖防草布，于2026年5-6月进行割灌除草一次。	
1.3	试验林管护	亩	567		12.3700	12.3700		
1.3.1	水青冈种源试验林（测定林）管护	亩	90	270.0	4.8600	4.8600	2025年10-11月、2026年4-5月割灌除草各一次，割桩不高于10厘米，剩余物平铺于林内和覆盖防草布；项目期内根据病虫害情况适时实施5次防治（含材料）；县内1个，州外2个。90亩*270元/亩*2次=4.86万元	
1.3.2	水青冈+杉木混交试验林管护	亩	9	150.0	0.2700	0.2700	2025年10-11月、2026年4-5月割灌除草各一次，割桩不高于10厘米，剩余物平铺于林内。9亩*150元/亩*2次=0.27万元	
1.3.3	马尾松+水青冈混交试验林管护	亩	65	150.0	1.9500	1.9500	2025年10-11月、2026年4-5月割灌除草各一次，割桩不高于10厘米，剩余物平铺于林内；县内1个，州外2个。65亩*150元/亩*2次=1.95万元	
1.3.4	龙脑樟引种试验林管护	亩	9	150.0	0.2700	0.2700	2025年10-11月、2026年4-5月割灌除草各一次，割桩不高于10厘米，剩余物平铺于林内；县内1个，州外2个。9亩*150元/亩*2次=0.27万元	
1.3.5	高世代马尾松子代测定林管护	亩	158	150.0	3.8400	3.8400	2025年10-11月、2026年4-5月割灌除草各一次，割桩不高于10厘米，剩余物平铺于林内；县内1个，州外2个（其中福建30亩不列入管护）。128亩*150元/亩*2次=3.84万元	
1.3.6	初级种子园子代测定林管护	亩	236	50.0	1.1800	1.1800	2025年10-11月割灌除草一次，割桩不高于10厘米，剩余物平铺于林内。	
1.4	水青冈母树林采种	亩	150	600.0	9.0000	9.0000	2025年10-11月采收300斤水青冈种子。300斤*300元/斤=9万元	
1.5	育种育苗研究	项			7.8900	7.8900		
1.5.1	水青冈苗木培育	株	15000	1.5	2.2500	2.2500	项目期内培育轻基质袋苗木1.5万株，苗高15cm以上达90%以上。	
1.5.2	马尾松苗木培育	株	5000	1.0	0.5000	0.5000	项目期内培育轻基质袋苗木0.5万株，苗高15cm以上达90%以上。	
1.5.3	苗木管护	项	1	12400.0	1.2400	1.2400	项目期内对圃地内上年度苗木和新育苗苗木进行除草、施肥及病虫害防治等管护。	
1.5.4	水青冈种子穗条采集	份	50	480.0	2.4000	2.4000	2025年10月后到黄平朱家山、铜仁江口、都匀斗蓬山等进行优树种子和穗条采集，采集数量50份以上，每个号穗条不少于60条并对采集枝条上种子进行采收。	
1.5.5	苗木无性系繁殖试验	项	1	15000.0	1.5000	1.5000	开展水青冈无性繁殖（嫁接、扦插）试验。	
2	辅助工程建设	项			16.2100	15.9560		
2.1	设施修缮维护	项			16.2100	15.9560		
2.1.1	基地生产道路修建	米	200	500.0	10.0000	10.0000	项目期内修建生产道路200米（约700平方米），宽度为根据原毛坯路宽度，厚度18厘米，水泥标号C20（含材料、劳务）。	
2.1.2	基地生产道路管护	项	1	10000.0	1.0000	1.0000	项目期内对基地内通行不良的道路进行维修，保障车辆正常通行。	

44

2025年度黄平县国有林场国家马尾松良种基地林木良种培育补助项目招标采购内容明细表

序号	建设内容	单位	数量	单价 (元)	总投资 (万元)	中标价 (万元)	主要技术措施	备注
2.1.3	基地设施修缮维护	项	1	14500.0	1.4500	1.1960	项目期内对基地使用的种子库房、工具棚、大棚、水、电等发生损毁的部分进行维修，排除安全隐患，保证设施使用正常。	根据中标结果，此项调减0.254万元。
2.1.4	苗木无性繁殖圃改造	项	1	37600.0	3.7600	3.7600	对无性繁殖圃进行砖块砌箱并回填土壤和有机肥，箱高15厘米（三块砖平放）。	

关于工程施工现场项目负责人授权委托书

黄平县国有林场：

我公司承建贵单位建设的：黄平县国有林场国家马尾松林木良种基地2025年林木良种培育补助项目，为认真履行我方职责，确保该项目顺利实施，保质保量完成施工任务，维护双方的合法权益，根据双方签订合同条款及我公司工程质量、安全、技术、现场及进度管理制度的相关规定，我杨高富系黄平县大地建筑工程有限责任公司的法定代表人，现授权委托黄平县大地建筑工程有限责任公司的肖和燕为我公司该工程项目现场施工相关事宜的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人所签署该工程项目现场相关事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

承包方名称：黄平县大地建筑工程有限责任公司（盖章）

法定代表人：杨高富

被委托人：肖和燕 性别：女 电话：13096859555

身份证号码：522622198501212521 职务：现场项目负责

附：委托人身份证



授权委托书日期：2025 年 7 月 日

附：中标（成交）通知书

成 交 通 知 书

项目编号：GZHC-2025-27

黄平县大地建筑工程有限公司：

我公司受黄平县林业局委托组织的黄平县国有林场国家马尾松
林木良种基地 2025 年林木良种培育补助项目，贵公司于 2025 年 06
月 27 日所递交的投标文件经评委专家综合评议，被确定为该项目的
成交供应商。

成交价：人民币玖拾柒万壹仟伍佰壹拾元整（小写：971510.00
元）。

服务期：365 日历天

质量标准：达到国家现行规范及验收合格标准。

请接到通知后 30 个日历天内与采购单位签订政府采购合同。并
于合同签订之日起 1 个工作日内将合同副本送至黄平县财政局和贵
州恒晟咨询工程管理有限公司备案。

采购单位：



采购代理机构：（盖章）



通知书发出时间：2025 年 06 月 日