

紫云自治县 2025 年格凸河镇羊场村农
村生活污水收集处理项目

建
设
工
程
施
工
合
同

住 房 城 乡 建 设 部 制 定
国 家 工 商 行 政 管 理 总 局

安
徽
省
建
筑
工
程
施
工
合
同

说 明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

（一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计 13 条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计 20 条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进

度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

（三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1. 专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；
2. 合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；
3. 在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动，合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：紫云苗族布依族自治县格凸河镇人民政府

承包人（全称）：四川鼎顺坤建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就紫云自治县 2025 年格凸河镇羊场村农村生活污水收集处理项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：紫云自治县 2025 年格凸河镇羊场村农村生活污水收集处理项目

2. 工程地点：紫云自治县格凸河镇羊场村

3. 工程内容：新建化粪池 2 座(每座有效容积 30 立方米)、1 座(有效容积 50 立方米)、1 座(有效容积 18 立方米)，圆形检查井 21 座(中 700)，矩形检查井 19 座，DN200HDPE 双壁波纹管 1500 米，DN110 PVC 管 1400 米浆砌挡土墙(300 立方米)，垃圾清运(外运 5 立方米)，排水沟 300 米，改厕 6 户，改圈舍 1 户(面积 18 平方米)，生活垃圾箱 1 个。

4. 资金来源： 《省财政厅省农业农村厅关于提前下达 2025 年省级财政衔接推进乡村振兴(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)补助资金的通知》(黔财农(2025) 14 号)文件 。

二、合同工期

计划开工日期： 2025 年 6 月 8 日。

计划竣工日期： 2025 年 9 月 7 日。

工期总日历天数： 90 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准，从下达开工令时间开始计算工期天数。

三、质量标准

工程质量符合 通用条款 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）： 玖拾捌万陆仟柒佰捌拾伍元整

（小写¥： 986785.00 元）

2. 合同价格形式： 固定单价

3. 承包人投标报价已包含本工程可能涉及到的临时措施或设施费用等其他工程费用及规费；

4. 招标文件中有缺项、漏项、错算的按照承包人报审，发包人按照 《贵州省建筑工程计价定额》（2016 版） 等相关文件编制，实际结算。

5. 最终结算总价以最终审计单位审定结果为准。

五、项目经理

承包人项目经理：简敏。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2025 年 6 月 6 日签订。

十、签订地点

本合同在 紫云苗族布依族自治县格凸河镇人民政府 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 4 份，均具有同等法律效力，发包人执 2 份，承包人执 2 份。

发包人：(公章)



承包人：(公章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字)

陈伟强

组织机构代码：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)



组织机构代码：

地址：_____

地址：_____

邮政编码：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

电 话：_____

传 真：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

开户银行：_____

账 号：_____

账 号：_____

第二部分 通用合同条款

1、按通用合同条款。

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：_____。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4 监理人：

名称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____ / _____；

通信地址：_____。

1.1.2.5 设计人：

名 称：

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：临时占地。

1.1.3.9 永久占地包括：_____。

1.1.3.10 临时占地包括：承包人料场、预制场地、借土场、弃土场、拌和场、临时道路、便道、便桥等用地、临时堆土场（如耕植土的临时堆放）等。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：_____。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家相关建设标准和规范。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：_____；

发包人提供国外标准、规范的份数：_____；

发包人提供国外标准、规范的名称：_____。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
_____。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按照通用条款规定。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订 7 个工作日内；

发包人向承包人提供图纸的数量：2 份；

发包人向承包人提供图纸的内容：全部完整。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织计划等；

承包人提供的文件的期限为：合同签订 7 日内；

承包人提供的文件的数量为：4 份；

承包人提供的文件的形式为：纸质、电子；

发包人审批承包人文件的期限：7 日内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：无。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 10 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：甲方代表办公室；

发包人指定的接收人为： 。

承包人接收文件的地点：施工单位现场办公室；

承包人指定的接收人为： 。

监理人接收文件的地点：监理单位现场办公室；

监理人指定的接收人为： 。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： \ 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： \ 。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名： 王文章；

职 务： 负责人；

联系电话： 17889982693；

通信地址： 紫云苗族布依族自治县格凸河镇人民政府。

发包人对发包人代表的授权范围如下：现场计量、工程设计变更签字等现场具体工作。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：合同签订 10 日内。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：\。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：\。

发包人是否提供支付担保：\。

发 包 人 提 供 支 付 担 保 的 形 式：
\。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容：按照行业规定提供。

承包人需要提交的竣工资料套数：四套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人自行承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程完工 15 日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质、电子档案。

(10) 承包人应履行的其他义务。

3.2 项目经理

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

工程总承包项目经理姓名：简敏；

执业资格或职称类型：贰级；

执业资格证或职称证号码：川 2512017201808402；

联系电话： ；

电子信箱： ；

承包人对项目经理的授权范围如下：该项目所有有关事宜范围内。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不得低于 20 天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按照通用条款。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每天罚款

2000 元。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：罚款 20000 元。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：罚款 20000 元。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后 7 天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：罚款 10000 元。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：甲方同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：罚款 5000 元。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：罚款 2000 元每天。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：不允许分包。

主体结构、关键性工作的范围：\\。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：\\。

其他关于分包的约定：\\。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：_____。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：
按照通用条款。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：___/___。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：___/___。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：严格执行现行规定。

关于监理人的监理权限：监理人在承监工程范围、服务范围和服务内容内，独立行使现行监理人的职责和权力。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：无。

4.2 监理人员

总监理工程师：

总监理工程师：

姓 名：_____；

职 务：_____；

监理工程师执业资格证书号：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定：_____。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1) 如果施工出现因拆迁、征地、苗木未解决而产生阻拦施工出现的工期延误的确认；

(2) 审批施工组织设计、专项施工方案涉及临时措施费项目认定；

(3) 招标文件中工程量清中漏错项的认定。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：按照通用条款。

关于工程奖项的约定：无。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：提前 24 小时。

监理人不能按时进行检查时，应提前12小时提交书面延期要求。

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定：_____。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

(1) 如果施工出现因拆迁、征地、苗木未解决而产生阻拦施工出现的工期延误的确认；

(2) 审批施工组织设计、专项施工方案涉及临时措施费项目认定；

(3) 招标文件中工程量清单中漏错项的认定。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：按照通用条款。

关于工程奖项的约定：无。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：提前 24 小时。

监理人不能按时进行检查时，应提前12小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：24小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：杜绝一切安全事故发生，因乙方不严格施工，产生的一切安全事故责任由乙方承担。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定： / 。

关于编制施工场地治安保卫计划的约定： / 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按照《安全生产管理条例》、《建筑施工……》。工。现场环境卫生标准》等要求，对施工现场进行管理。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按照施工组织编制规范要求编制。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后7日内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：3日内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：3日内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后7日内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订后7日内。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起60天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后14天。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形： / 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
逾期天数×1000元。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价的 20%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： / 。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1) 连续 10 天以上大雨 ；

(2) / ；

(3) / 。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励： 无 。

8. 材料与设备

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担： / 。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： / 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： / 。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：_____。

施工现场需要配备的试验设备：_____。

施工现场需要具备的其他试验条件：_____。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：_____。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：设计变更、现场签证、技术核定单、工作联系单，及发包方要求增减的工程内容，按实际发生工程量，投标工程量清单。计价方式按《贵州省建筑工程计价定额》（2016版）等相关文件编制，实际结算。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：因发生设计图外的增项工程变更引起的价格调整按照本款约定处理。

①如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予以支付；

②已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

③已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第 4.4 款商定或确定变更工作的单价。

④已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，设计变更、现场签证、技术核定单、工作联系单，及发包方要求增减的工程内容，按实际发生工程量，投标工程量清单。计价方式按《贵州省建筑工程计价定额》（2016 版）等相关文件编制，实际结算。

⑤实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过 15%的，超过预算书部分执行承包人报价浮动率；

⑥经会议协商或询价方式确定的价格不再执行下浮。承包人报价（按总价下浮）浮动率按下列公式计算；

⑦承办人认为需要办理签证的，签证必须说明签证原因；

⑧承包人报价浮动率 $L = (1 - \text{中标价} / \text{招标控制价}) \times 100\%$ ；

10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：3 个工作日。

发包人审批承包人合理化建议的期限：3 个工作日。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。

10.7 暂估价

无

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第无种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第无种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：无。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：无。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第无种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：无；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定：无。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨

幅以基准价格为基础超过___%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过___%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过___%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过___%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±___%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：___无___。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：___/___。

风险费用的计算方法：___/___。

风险范围以外合同价格的调整方法：___/___。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：___30%___。

预付款支付期限：___签到施工合同、施工单位进场施工支付___。

预付款扣回的方式：第一期进度扣除已支付工程预付款

12.2.2 预付款担保

预付款担保金额：∕。

承包人提交预付款担保的期限：∕。

预付款担保的形式为：∕。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按相关通用条款执行。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按通用条款单价合同执行。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：项目开工后支付 30%预付款，后期实行阶段性认定报账。根据认定进度进行付款，付款不超总资金的 80%，项目竣工后，镇级验收及审计审定后扣除质量保证金 3%后支付尾款。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按照审计单位要求。

12.4.3 进度付款申请单的提交

(1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款规定。

12.4.4 进度款审核和支付

(1) 监理人审查并报送发包人的期限： 7 天。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 7 天。

(2) 发包人支付进度款的期限： 7 天。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 无。

12.4.6 支付分解表的编制

1、总价合同支付分解表的编制与审批： /。

2、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批： 按照审计单位要求。

12.4.7 乙方须按照《保障农民工工资支付条例》规定保障农民工工资支付。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前 12 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 按照通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 无。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按照通用条款。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按照通用条款。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按照通用条款。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按照通用条款。

(1) 单机无负荷试车费用由按照通用条款承担；

(2) 无负荷联动试车费用由按照通用条款承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：按照通用条款。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：工程完工 30 日内。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：14 天。

竣工结算申请单应包括的内容：按审计单位要求。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：15 日。

发包人完成竣工付款的期限：审计报告出具 10 日内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按照通用条款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：6 份。

承包人提交最终结算申请单的期限：竣工验收 10 日内。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：14 天内。

(2) 发包人完成支付的期限：7 日内。

15. 缺陷责任期与保修

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：1 年。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：是。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第2种方式：

(1) 质量保证金保函，保证金额为：_____；

(2) 3%的工程款；

(3) 其他方式：_____/_____。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第2种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式：_____/_____。

关于质量保证金的补充约定：_____/_____。

15.4 保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：一年。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：10日内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：按照通用条款。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任:
按照通用条款。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：_____。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示, 导致承包人无法复工的违约责任: 按照通用条款。

16.1.3 因发包人违约解除合同

16.2 承包人违约

承包人违约的其他情形：履行合同过程中，一方当事人因第三
人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事

人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： / 。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按照合同约定的工程款20%支付甲方。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： / 。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 3 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按照国家相关规定，由承包人自行缴纳。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：___/___。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：___/___。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：___/___。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：___/___。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：___/___。

选定争议评审员的期限：___/___。

争议评审小组成员的报酬承担方式：___/___。

其他事项的约定：___/___。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：___/___。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

(1) 向___/___仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向工程所在地人民法院起诉。

附件

协议书附件：

附件 1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件 3：工程质量保修书

附件 4：主要建设工程文件目录

附件 3:

工程质量保修书

发包人（全称）：紫云苗族布依族自治县格凸河镇人民政府

承包人（全称）：四川鼎顺坤建筑工程有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就紫云自治县 2025 年格凸河镇羊场村农村生活污水收集处理项目（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括道路、桥梁以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：乙方承建的与所有建设工程。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1. 工程规定的工程合理使用年限；
2. 房屋建筑工程工程为/年；
3. 排污管道1年；
4. 其他项目保修期限约定如下：

_____。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： / 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章): _____ 承包人(公章): _____

地 址: _____ 地 址: _____

法定代表人(签字): _____ 法定代表人(签字): _____

委托代理人(签字): _____ 委托代理人(签字): _____



电 话: _____ 电 话: _____

传 真: _____ 传 真: _____

开户银行: _____ 开户银行: _____

账 号: _____ 账 号: _____

邮政编码: _____ 邮政编码: _____



成 交 通 知 书

四川鼎顺坤建筑工程有限公司

贵公司于 2025 年 05 月 29 日 14 时 00 分参加我公司组织招标的“紫云自治县 2025年格凸河镇羊场村农村生活污水收集处理项目”（项目编号：XBGJ-AS-ZBCG-2025-002）竞争性磋商活动中，经评审小组评审，根据各投标单位评审得分从高到底的顺序，评审小组推荐并由采购人最终确定贵公司中标。

成交总金额：玖拾捌万陆仟柒佰捌拾伍元整（¥986785.00元）。

施工时间：按采购人要求（具体以签订合同为准）。

施工地点：采购人指定地点。

采购单位联系人：王文章

联系电话：0851-35757128

中标单位联系人：杨薇

联系电话：17388532760

请贵公司据此通知书与紫云苗族布依族自治县格凸河镇人民政府在30日内签订合同，须在签订合同当日将合同送我公司备案；合同履行完毕后请将验收资料送我公司存档备案（合同及验收资料建议至少各签订四份）。

特此通知！

西北国际项目管理有限公司

2025年 06 月 04 日

报送：紫云苗族布依族自治县格凸河镇人民政府